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Från och med Go Live 2025-05-02 för VIOL 3 innebär det att så snart som möjligt förflytta din 
verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3

Verksamhetsplanen måste ta hänsyn till att omläggningsperioden är från Go Live 2025-05-02 till 2025-
10-31

VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, för att mätningsorganisationen ska få 
möjlighet att mäta in all råvara kopplad till VIOL 2

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning

Omläggningsplanen omfattar hur du vill hantera:

1. Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live

2. Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina 
respektive kontrakt

3. Affärer som inte hinner avslutas under omläggningsperioden i VIOL 2

4. Affärer med bränslesortiment kan behöva läggas upp på nytt i VIOL 3
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Viktiga roller i verksamheten som behöver engageras:

Virkesadministratörer

Avtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)

Produktionsledare

Transportledare

Pågående avtal som levereras efter 2025-10-17 behöver läggas upp på nytt i VIOL 3 

Avsluta era affärer i VIOL 2 efter 2025-10-17 innebär att: 

Justeringar på råvarupriser kan komma efter att VIOL 2 stängts för inmätning 

Eventuella avvisade mätningar kommer behöva hanteras i VIOL 2 fram till 2026 -01-31

Mätbesked kommer skickas ut när allt har korrigerats och prisräknats en sista gång fram till 2026 -01-31

Omläggningsperioden innebär att överenskomna försörjningsåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 
och VIOL 3
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Inmätning och Redovisning i VIOL 2
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Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Vid leverans av råvara kan mätresultatet komma att påverkas olika beroende på vilket system 
det mäts in i.

Mätningar från VIOL 2 kommer att hanteras med Förstaledskontrakt, Virkesorder och 
övriga affärsobjekt i VIOL 2 och för aktuell tid gällande prisuppgörelser.

Mätningar från VIOL 3 den nya strukturen med Avtalsobjekt och dess tillhörande 
kontraktsdelar och nya prisobjekt för samma leveranstidpunkt som i VIOL 2

Mindre avvikelser kan eventuellt förekomma vid leveranser inom affärsflöden som innefattar 
samma parter som redovisas i både VIOL 2 och VIOL 3.
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Kollektiv i VIOL 2

Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Kollektiv i VIOL 3
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Förhållandet till Kollektiv

Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Vid inmätning av råvara som omfattas av Kollektiv kommer mätresultatet att påverkas olika 
beroende på vilket system det mäts in i.

Mätningar från VIOL 2 kommer att påverkas av stickprover från en längre tid tillbaka och 
skapa omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde. 

Mätningar från VIOL 3 kommer att påverkas av bedömda basomräkningstal och från 
succesivt utfallna stickprover som skapar nya omräkningstal för kvantitet och eventuellt 
värde.

Kollektivens kvantitet och eventuellt värde kommer därvid att vara olika vid leveranser som 
innefattar samma affärsflöde men i olika system.
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Till

Import eller Inhemska 
leveranser på fartyg/tåg

Sågverk

Terminal

Sågverk

Massabruk

Värmeverk

Terminal
• Terminal till egen industri
• Sågverksflis till massabruk
• Egen import på båt och tåg
• Affärer med få affärsled

Från
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Till

Sågverk

Terminal

Sågverk

Massabruk

Värmeverk

Terminal

• Planera med affärspartners 
i dina kontraktskedjor

• Alla ingående parter måste 
ha sin 
organisationsstruktur 
upplagd i VIOL 3

• Platsstrukturen för 
mottagande industri måste 
var upplagd i VIOL 3

• Ta hänsyn till att planerade 
avverkningar i VIOL 2 
klarar 
omläggningsperioden på 
ca 6 månader

Från

Avverkningsplats
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Produktionsrapportering i VIOL 3 är möjligt från 2025-05-02 (Go live)

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 och därför bör 
ersättningsgrundande skördarmätning, avverkning och produktionsrapportering av trakter i VIOL 2 
vara klara i god tid innan dess

Trakter i VIOL 2 som hinner bli klara före eller närtid efter Go Live kan startas i VIOL 2 

Trakter i VIOL 2 som inte hinner blir klara under omläggningsperioden – ta ställning till om du kan 
avvakta till Go Live för VIOL 3 eller dela upp trakten i mindre avdelningar (lägg upp trakten i både 
VIOL 2 och VIOL 3)
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Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 

Skogsbränslen har längre ledtid än övriga sortiment (ligger och torkar i skogen)

Om intransporten av bränsledelen från trakten kommer ske efter 2025-10-17 behöver denna del av 
affären läggas upp i VIOL 3

Rundvirkesdelen redovisas och följs därmed upp i VIOL 2 och skogsbränsledelen i VIOL 3
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Kör klart VIOL 2 affärer så tidigt som möjligt under omläggningsperioden

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara i VIOL 2 är 2025-10-17

Säkerställ att dina affärspartners för transport och deras chaufförer är redo för VIOL 3

I leveransprocessen ska det vara tydligt för chauffören om det är VIOL 2 eller VIOL 3 råvara som ska 
lastas, transporteras och levereras

Samlastredovisning mellan VIOL 2 och VIOL 3 är inte möjligt

Principer för samtransporter av VIOL 2 råvara och VIOL 3 råvara kommer under april 2024
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