
Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Kommunikationsmaterial del 2 



Introduktion till Omläggning



Vi närmar oss Go Live för VIOL 3

Vi vill uppmärksamma dig på att det är dags att börja planera din verksamhet inför Go Live av VIOL 3 
och övergången från dagens VIOL 2

I det här materialet hittar du följande avsnitt:

Omläggning – vad innebär det?

Verksamhetsplanering – viktigt att göra inför omläggningsperioden

Regler och principer – under omläggningsperioden

Guide Verksamhetsplanering – en guide till stöd för omläggningsplanering

Begränsa VIOL 2 – viktiga datum och vad det innebär under omläggningsperioden

Inför och i samband med Go Live – viktiga aktiviteter och datum

Kommunikation kommer att ske löpande fram till dess att VIOL 2 stängs



Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Kunders och IT-leverantörers utveckling

Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Kunders verifieringsperiod

Förvaltningsförberedelser

Omläggning

Stäng VIOL 2 för nya affärer

Stabiliseringsperiod

Drifttagningsförberedelser

Q4 Q1Q1 Q2 Q3

2026

Start 
verifieringsperiod

Acceptans-
godkännande Go live

Samtliga affärer i 
skogsbranschen 

genomförs i VIOL 3

Q2

Stäng VIOL 2 för inmätning 

Merparten av VIOL 2 avinstalleras

Q3 Q4

2022 2023 2024 2025

Kundfunktionalitet Paket 1

Kundfunktionalitet Paket 2

Användbarhet och rapportförbättringar
Intern funktionalitet mätning, kontrollmätning, fakturering, kvalitetsegenskaper mm

Skarp drift isolerade affärer

Levererad VIOL 3 funktionalitet

Övergripande plan

Uppstart och omläggning 
omfattas av markering i 
den övergripande planen



Vad innebär omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Din organisation ska flyttas från VIOL 2 till VIOL 3 under Omläggningsperioden, som är ca 6 månader 
från och med Go Live av VIOL 3 

Syftar till att så snart som möjligt avsluta och slutredovisa affärer som baseras på regelverken i VIOL 2 
och så snart som möjligt starta upp affärer i VIOL 3

< Go live Omläggning > Go live + 6 månader
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Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Inmätning och Redovisning i VIOL 3



Viktigt att veta för Omläggning  

Planeringen för omläggningsperioden startar redan nu och som kund behöver du 
säkerställa övergången till VIOL 3 för dig och dina affärspartners

Under Omläggningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 vara i drift samtidigt

Viktigt att säkerställa att era verksamhetssystem kan hantera pågående affärer i VIOL 2 och 
VIOL 3 samtidigt under omläggningsperioden

VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är två helt skilda system



Verksamhetsplanering  inför omläggning



Viktigt att göra inför Omläggning

Aktiviteter som du som kund behöver ta ansvar för att:

Skapa en omläggningsplan genom att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur 
dessa ska hanteras från Go Live och under Omläggningsperioden, önskat måldatum för 
omläggningsplanen är 2024-09-30. Mall för omläggningsplan kommer under april 2024.

Vilka affärer som planeras att slutföras i VIOL 2

Vilka affärer som ska starta direkt i VIOL 3 

Vilka affärer som eventuellt behöver läggas upp på nytt i VIOL 3

Vilka affärspartners ni arbetar med

Vilka roller ni har i förhållande till era affärspartners

Hur status är för era affärspartners gällande omläggningsarbetet inför VIOL 3

Kontakta din affärskonsult eller Biometria support om du har eventuella frågor och 
funderingar



Plan för organisationsstruktur i VIOL 3 | Milstolpe 5a 

Planera för din organisationsstruktur i VIOL 3

Besluta om er organisationsstruktur behöver förändras i VIOL 3

I VIOL 3 tillåts endast en huvudkod per organisationsnummer

Finns fler än en huvudkod i VIOL 2, bestäm vilken av dessa du vill behålla i VIOL 3

Mall för organisationsstruktur finns på biometria.se

Organisationsstrukturen har beroenden till:

Plats/Mätplats/Mottagningsplats

Avtalsobjekt/Förstaledskontrakt/Köparekontrakt

Redovisningshänvisning

Kollektiv

Certikonto

https://www.biometria.se/media/lembpiee/milstolpe-5a-5c-kartlaeggning-masterdata.xlsx


Plan för sortimentsstruktur |Milstolpe 5b

Besluta hur du vill nyttja sortimentsstrukturen i VIOL 3

Förändringar av sortimentsstrukturen i VIOL 3 innebär behov att se över hur det påverkar 
den egna verksamheten och affärspartners

Mall för sortimentstruktur finns på biometria.se

https://www.biometria.se/media/lembpiee/milstolpe-5a-5c-kartlaeggning-masterdata.xlsx


Plan för platsstruktur | Milstolpe 5c

Som kund behöver du ta ställning till hur du vill nyttja platsstrukturen i VIOL 3

Förändringar av platsstrukturen i VIOL 3 innebär behov att se över hur det påverkar den 
egna verksamheten och affärspartners

Mall för platsstruktur finns på biometria.se

https://www.biometria.se/media/lembpiee/milstolpe-5a-5c-kartlaeggning-masterdata.xlsx


Mall för verksamhetsplanering

Forest Storm har skapat en mall till stöd för kunderna gällande verksamhetsplanering för:

Organisationsstruktur

Sortimentsstruktur

Platsstruktur

Mallen finns här

https://www.biometria.se/media/lembpiee/milstolpe-5a-5c-kartlaeggning-masterdata.xlsx


Plan för behörigheter 

Planera för beställning av behörigheter till alla användare i VIOL 3, ta ställning till vilken 
roll/roller respektive användare ska ha

Du kan läsa mer om roller/rollpaket i VIOL 3 på biometria.se

Behörigheter i VIOL 3

Översikt BI-rapporter + behörighet och rollpaket

Nya rollpaket inklusive fullmakter

https://www.biometria.se/viol-3/anvaendardokumentation/oevrig-dokumentation/
https://www.biometria.se/media/3yuha1s1/behoerigheter-i-viol-3-2024-02-21.pdf
https://www.biometria.se/media/dcicya4v/oeversikt-bi-rapporter-plus-behoerighet_rollpaket-1.xlsx
https://www.biometria.se/media/ye0ove3m/nya-rollpaket-inklusive-fullmakter.pdf


Viktiga datum Omläggningsplanering
Milstolpe Beskrivning Start datum Slut datum

Kund kan beställa 
grunduppsättning av data

Du som kund får möjlighet att beställa grunduppsättning av data. Information om vilken 
typ av grunduppsättning som ska beställas i första hand kommer att publiceras ca 2 
veckor innan beställningsmöjlighet öppnas. 

April 2024

Omläggningsplan Som kund behöver du ha en omläggningsplan klar. Milstolpe 7 a, som innebär att 
kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras vid Go Live och 
den kommande omläggningsperioden.

Så snart som 
möjligt

2024-09-30

Samtliga kunders 
driftsförberedelser i VIOL 3

Det innebär att alla som beställt grunduppsättning av data och behörighet får tillgång till 
VIOL 3 och kan påbörja arbetet med att skapa sina affärsdata
så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor, avtalsobjekt osv.

2024-12-02

Redo för Go Live All affärsdata ska vara uppsatt och registrerad i VIOL 3, Milstolpe 10. 2024-12-02 2025-04-02

Go Live VIOL 3 Den dagen vi öppnar upp VIOL 3 i skarp drift för alla kunder 2025-05-02

Omläggning Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 kommer att ske 2025-05-02 2025-10-31

VIOL 2 stängs för nya affärer Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, 
Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN
Det går fortsatt att lägga till nya rader i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och 
skapa nya kontrakt i transportaffären.

TBD

Sista inleveransdag VIOL 2 Sista dag att leverera råvara VIOL 2 2025-10-17

Sista inmätningsdag VIOL 2 Sista dag att mäta in råvara VIOL 2 2025-10-31



Regler och principer för omläggning



Principer för omläggning |1av 2

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering för VIOL 2 är 2025-10-17 

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31

Det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning av råvara:

DORIS

IRIS (fjärrmätning) 

MAPP 

RTV-Online

Extern insändning

Rätta/Korrigera

Ers. grundande skördarmätning

Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2



Principer för omläggning |2 av 2

Pågående affärer i VIOL 2 ska redovisas klart i VIOL 2 så snart som möjligt under 
Omläggningsperioden, som pågår ca 6 månader efter Go Live

Affärer kan påbörjas i VIOL 3 från och med Go Live

Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen



< Go live Omläggning > Go live + 6 månader
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Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Regler för utforsling av Virke |1 av 2 
Växtskyddslagstiftningen 

Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Regler för utforsling av virke i område söder
•Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli.
•För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran 
som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Regler för utforsling av virke i område norr
•Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast 15 juli.
•För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 juli måste forslas bort 
senast 15 augusti.

Reglerna för utforsling av Virke sätter naturliga gränser för att avsluta affärerna i VIOL 2



Regel: Samlast och samlastredovisning  under omläggningsperioden |2 av 2

VIOL 2 och VIOL 3 är helt skilda system och det 
finns ingen överföring av information mellan 
systemen

Transporter med leveranser för både VIOL 2 och 
VIOL 3 kan inte samlastredovisas

Ett transporttillfälle där samtliga leveranser 
ingår i VIOL 2 kan samlastredovisas 

Ett transporttillfälle där samtliga leveranser 
ingår i VIOL 3 kan samlastredovisas

Samlastredovisning innebär att 
systemet ger:
• Möjlighet till speciell 

avståndprioritering för samlastade 
leveranser

• Eventuellt tillägg för lastutfyllnad 
tar hänsyn till lassets totala 
kvantitet och fördelar tillägget på 
de ingående leveranserna.

• Eventuellt avdrag för övervikt tar 
hänsyn till lassets totala vikt och 
fördelar avdraget på de ingående 
leveranserna.



VIOL 3 VIOL 3

VIOL 2 VIOL 2

Exempel med samlast med samlastredovisning under omläggningen 



Guide för verksamhetsplaneringen  
inför omläggning



Guide – Verksamhetsplanering | 1 av 9 

Från och med Go Live 2025-05-02 för VIOL 3 innebär det att så snart som möjligt förflytta din 
verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3

Verksamhetsplanen måste ta hänsyn till att omläggningsperioden från Go Live 2025-05-02 till 2025-10-31

VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, för att mätningsorganisationen ska få 
möjlighet att mäta in all råvara kopplad till VIOL 2

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning

Omläggningsplanen omfattar hur du vill hantera:

1. Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live

2. Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina 
respektive kontrakt

3. Affärer som inte hinner avslutas under omläggningsperioden i VIOL 2

4. Affärer med bränslesortiment kan behöva läggas upp på nytt i VIOL 3



Guide - Engagera verksamheten | 2 av 9 

Viktiga roller i verksamheten som behöver engageras:

Virkesadministratörer

Avtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)

Produktionsledare

Transportledare

Pågående avtal som levereras efter 2025-10-17 behöver läggas upp på nytt i VIOL 3 

Avsluta era affärer i VIOL 2 efter 2025-10-17 innebär att: 

Justeringar på råvarupriser kan komma efter att VIOL 2 stängts för inmätning 

Eventuella avvisade mätningar kommer behöva hanteras i VIOL 2 fram till 2026 -01-31

Mätbesked kommer skickas ut när allt har korrigerats och prisräknats en sista gång fram till 2026 -01-31

Omläggningsperioden innebär att överenskomna försörjningsåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 
och VIOL 3



< Go live Omläggning > Go live + 6 månader
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Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 3 av 9 

Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Vid leverans av råvara kan mätresultatet komma att påverkas olika beroende på vilket system 
det mäts in i.

Mätningar från VIOL 2 kommer att hanteras med Förstaledskontrakt, Virkesorder och 
övriga affärsobjekt i VIOL 2 och för aktuell tid gällande prisuppgörelser.

Mätningar från VIOL 3 den nya strukturen med Avtalsobjekt och dess tillhörande 
kontraktsdelar och nya prisobjekt för samma leveranstidpunkt som i VIOL 2

Mindre avvikelser kan eventuellt förekomma vid leveranser inom affärsflöden som innefattar 
samma parter som redovisas i både VIOL 2 och VIOL 3.



< Go live Omläggning > Go live + 6 månader
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Kollektiv i VIOL 2

Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Kollektiv i VIOL 3

Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 4 av 9 
Förhållandet till Kollektiv

Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Vid inmätning av råvara som omfattas av Kollektiv kommer mätresultatet att påverkas olika 
beroende på vilket system det mäts in i.

Mätningar från VIOL 2 kommer att påverkas av stickprover från en längre tid tillbaka och 
skapa omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde. 

Mätningar från VIOL 3 kommer att påverkas av bedömda basomräkningstal och från 
succesivt utfallna stickprover som skapar nya omräkningstal för kvantitet och eventuellt 
värde.

Kollektivens kvantitet och eventuellt värde kommer därvid att vara olika vid leveranser som 
innefattar samma affärsflöde men i olika system.



Guide - Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live | 5 av 9 
Till

Import eller Inhemska 
leveranser på fartyg/tåg

Sågverk

Terminal

Sågverk

Massabruk

Värmeverk

Terminal
• Terminal till egen industri
• Sågverksflis till massabruk
• Egen import på båt och tåg
• Affärer med få affärsled

Från



Guide - Affärer med flera affärspartners vid Go live eller successivt | 6 av 9
Till

Sågverk

Terminal

Sågverk

Massabruk

Värmeverk

Terminal

• Planera med affärspartners 
i dina kontraktskedjor

• Alla ingående parter måste 
ha sin 
organisationsstruktur 
upplagd i VIOL 3

• Platsstrukturen för 
mottagande industri måste 
var upplagd i VIOL 3

• Ta hänsyn till att planerade 
avverkningar i VIOL 2 
klarar 
omläggningsperioden på 
ca 6 månader

Från

Avverkningsplats



Guide  - planera drivning | 7 av 9 

Produktionsrapportering i VIOL 3 är möjligt från 2025-05-02 (Go live)

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 och därför bör 
ersättningsgrundande skördarmätning, avverkning och produktionsrapportering av trakter i VIOL 2 
vara klara i god tid innan dess

Trakter i VIOL 2 som hinner bli klara före eller närtid efter Go Live kan startas i VIOL 2 

Trakter i VIOL 2 som inte hinner blir klara under omläggningsperioden – ta ställning till om du kan 
avvakta till Go Live för VIOL 3 eller dela upp trakten i mindre avdelningar (lägg upp trakten i både 
VIOL 2 och VIOL 3)



Guide  - planera skogsbränsle | 8 av 9 

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 

Skogsbränslen har längre ledtid än övriga sortiment (ligger och torkar i skogen)

Om intransporten av bränsledelen från trakten kommer ske efter 2025-10-17 behöver denna del av 
affären läggas upp i VIOL 3

Rundvirkesdelen redovisas och följs därmed upp i VIOL 2 och skogsbränsledelen i VIOL 3



Guide - planera logistik | 9 av 9 

Kör klart VIOL 2 affärer så tidigt som möjligt under omläggningsperioden

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara i VIOL 2 är 2025-10-17

Säkerställ att dina affärspartners för transport och deras chaufförer är redo för VIOL 3

I leveransprocessen ska det vara tydligt för chauffören om det är VIOL 2 eller VIOL 3 råvara som ska 
lastas, transporteras och levereras

Samlastredovisning mellan VIOL 2 och VIOL 3 är inte möjligt

Principer för samtransporter av VIOL 2 råvara och VIOL 3 råvara kommer under april 2024



Begränsa VIOL 2



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Förvaltningsförberedelser

Omläggning

Stäng VIOL 2 för nya affärer

Q4 Q1

2026

Acceptans-godkännande Go live

Q2

Stäng VIOL 2 för inmätning 

Merparten av VIOL 2 avinstalleras

Q3 Q4

2024 2025

Skarp drift isolerade affärer

Övergripande plan VIOL 3

Samtliga affärer i 
skogsbranschen 

genomförs i VIOL 3

Begränsningar i VIOL 2 är 
en del av omläggning



Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q1 Q3

2032
Q2

2024 2025 2026 2030

Tidslinje begränsning av VIOL 2

Q2

VIOL 2 stängs för 
nya affärer 

TBD

VIOL 2 stängs för 
inmätning 

2025-10-31

Merparten av 
VIOL 2 

avinstalleras 
2026-01-31

VIOL 2 stängs för nya affärer
Det går då inte att skapa nya, generation 
noll, av följande:
• Virkesorder, 
• Förstaledskontrakt, 
• Integration VO IN

Merparten av VIOL 2 avinstalleras
Efter detta datum går det inte längre att:
• Rätta/Korrigera inmätta och 

redovisade transaktioner
• Prisomräkna inmätta och redovisade 

transaktioner
• Skicka transaktioner IN/UT 

VIOL 2 stängs för inmätning
Det går då inte att skapa nya mätningar 
via:
• DORIS, 
• MAPP, 
• RTV-Online, 
• Extern insändning, 
• Rätta/Korrigera,
• Ers. grundande skördarmätning

Lagring VIOL 2 passerar 5 
år
EU krav (EUs 
timmerförordning) att lagra 
all data i 5 år och att kunna 
läsa upp den i en 
produktionslik miljö.

EUDR - kommande 
lagstiftning (om avskogning) 
kräver att data sparas i 5 år.

Lagring Arkiv passerar 
7 år
Arkiv ska finnas 
tillgängligt i 7 år efter 
redovisning.

Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs.
Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade.
Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs.
Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE genomföras.

Q4

2028

Uppföljning i VIOL 2 stängs
VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av 
redan inmätta och redovisade affärer 
efter sista dag för inmätning enligt SLA.

VIOL 2 är tillgänglig med en läsa 
behörighet vilket innebär att man som 
användare har möjlighet att titta på alla 
objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.

Go live
2025-05-02

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomstregistrering råvara
Det går då inte att leverera mer råvara 
som hanteras i VIOL 2. 

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomst-

registrering 
2025-10-17 Uppföljning i 

VIOL 2 stängs 
2028-10-31

Lagring VIOL 2 
passerar 5 år 
2031-01-31

Arkiv passerar 
7 år

2033-01-31



Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 1 av 2

Milstolpe Beskrivning Datum

Stäng VIOL 2 för nya affärer Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med 
generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN
Det går fortsatt att lägga till nya rader i i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i 
transportaffären.

TBD

Sista dag för 
inkörning/ankomstregistrering

Sista dag för leveranstillfällen av råvara för VIOL 2
Det innebär att mätningsorganisationen har 2 veckor att slutföra mätningar för VIOL 2

2025-10-17

Stänga VIOL 2 för inmätning Det går då inte att skapa nya mätningar via:
• DORIS, 
• IRIS (fjärrmätning)
• MAPP, 
• RTV-Online, 
• Extern insändning, 
• Rätta/Korrigera,
• Ers. grundande skördarmätning
Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs. Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade. 
Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs. Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE 
genomföras

2025-10-31

Möjlighet att rätta/korrigera 
inmätta och redovisade 
transaktioner stängs

Det går då inte att:
• Rätta/Korrigera inmätta och redovisade transaktioner
• Prisomräkna inmätta och redovisade transaktioner
• Skicka transaktioner IN/UT 

2026-01-31



Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 2 av 2

Milstolpe Beskrivning Datum

Uppföljning i VIOL 2 stängs VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer efter sista dag för inmätning enligt 
SLA.

VIOL 2 är tillgänglig med en läsa behörighet vilket innebär att man som användare har möjlighet att titta på 
alla objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.

2028-10-31

Lagring VIOL 2 passerar 5 år EU krav (EUs timmerförordning) att lagra all data i 5 år och att kunna läsa upp den i en produktionslik miljö.

EUDR - kommande lagstiftning (om avskogning) kräver att data sparas i 5 år.

2031-01-31

Lagring Arkiv passerar 7 år Arkiv ska finnas tillgängligt i 7 år efter redovisning enl bokföringslagen. 2033-01-31



Inför och i samband med Go live



Q1

Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q3

2024 2025

Kunders 
driftsförberedelser 

kan starta
2024-12-02

Go live VIOL 3
2025-05-02

Q1

2026

Kunders 
driftsförberedelser 
uppstart VIOL 3 klar

2025-04-02

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomst-

registrering
2025-10-17

Merparten av VIOL 2 
avinstalleras
2026-01-31

Omläggningsplan VIOL 3 
klar

2024-09-30

VIOL 2 stängs för 
inmätning

2025-10-31

Beställa 
grunduppsättning

2024-april

Q2

VIOL 2 stängs för 
nya affärer 

TBD



Beställning av grunduppsättning | Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Nedan listas vad du som kund ansvarar för att beställa av Biometria. Biometria ansvarar för 
att administrera dina beställningar

Aktör – Organisationsstruktur

Platsstruktur

Företagsspecifika och/eller sitespecifika sortiment

Integrationskontrakt

Behörigheter till alla användare i VIOL 3

Mätningsflöden och Mätningstjänster

Prislisteabonnemang

Kollektiv

Certikonto

Information om när och hur beställningar för grunduppsättning görs till VIOL 3 kommer att 
publiceras ca två veckor innan möjligheten öppnas

Möjligheten att beställa 
behörigheter, 

grunduppsättning data och 
integrationer kommer vara 

möjlig under april 2024



Omläggningsplan VIOL 3

Omläggningsplanen är milstolpe 7a i Forest Storms milstolpeplan. Omläggningsplanen ska 
beskriva hur era affärer ska förflyttas från VIOL 2 till VIOL 3. Biometria kommer 
tillhandahålla mall för omläggningsplan under april 2024

Vilka affärer planeras att slutföras i VIOL 2?

Vilka affärer ska starta direkt i VIOL 3?

Vilka affärer behöver läggas upp på nytt i VIOL 3 då de inte hinner slutföras i sin helhet i 
VIOL 2?

Vilka affärspartners jobbar ni med?

Hur ligger dina affärspartners till i omläggningsarbetet VIOL 3?

Vilka roller har jag i förhållande till mina affärspartners? Köpare, mottagare, säljare, 
befraktare, annat?



Kunders driftsförberedelser

Samtliga kunder som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in 2024-12-02 i 
produktionsmiljön VIOL 3

Det ges då möjlighet skapa sina affärsdata, så som kontrakt, kontraktskedjor, prislistor osv. 

All affärsdata administreras manuellt i klienten, ingen maskinell migrering från Biometrias 
kundtestmiljö är möjlig

För att möjliggöra kommunikation med dina affärspartners till Go live VIOL 3 bör du vara färdig med 
skapandet av initiala affärer 2025-04-02. Med initiala affärer avses affärer som startar i VIOL 3 vid eller 
efter Go live

Följande integrationsfunktioner till och från egna system kommer att vara möjliga att använda:

Kontraktskedja UT

Redovisningshänvisning UT

Förstaledskontrakt IN/UT

Avtalsobjekt IN/UT

Destineringsunderlag/UT

Begärd utskick av befintligt data/UT

Aktör UT

Plats UT

Sortimentstruktur UT

Köparekontrakt IN/UT



Go live VIOL 3 | 2025-05-02

Funktionalitet är tillgänglig för att genomföra affärer i VIOL 3

Viktigt är att så snart som möjligt förflytta din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3

Samtliga affärer kan destineras, produktionsrapporteras, transportstyras, leveransavisering, mätas, 
redovisas, följas upp mm

Alla typer av integrationsfunktioner IN/UT är nu tillgängliga



Kontaktvägar

Din affärskonsult i Forest Storm

Biometrias Kundservice support@biometria.se eller 010-228 59 00

mailto:support@biometria.se
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