
Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3



Vi närmar oss Go Live för VIOL 3

Med den här informationen vill vi ge en första övergripande bild av vad som kommer hända i samband 
med Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2

Informationen i detta dokument syftar till att uppmärksamma dig som kund om vad du behöver veta, ta 
ställning till och ansvar för inför övergången från VIOL 2 och VIOL 3

Kommunikation kommer att ske löpande fram till samt efter Go Live till dess att VIOL 2 stängs

Detta dokument är del 1 i kommunikationen gällande omläggningen.



Kommunikationsplan till samtliga kunder gällande omläggningen

• Skapa grundläggande förståelse för omläggningen
• Viktiga förutsättningar, roller & ansvar samt tydliggöra att under omläggning är VIOL 2 och VIOL 3 i drift samtidigt
• Viktiga datum för omläggningen

Del 1: Informera om omläggningen (november 2023) 

• Uppmärksamma kund om sin verksamhetsplan inför övergången från VIOL 2 till VIOL 3
• Detta inkluderas i befintlig Forest Storm Go Live-plan
• Förtydliga regler och principer för omläggningen

Del 2: Kundens verksamhetsplanering  inför övergången från VIOL2 till VIOL3 (februari 2024)

• Guideline/Checklista till kunderna (för att skapa tydlighet gällande verksamhetsplaneringen och vad kund behöver göra)
• Genomföra workshop-serie med stora virkesköparföretag
• Information om när kunden kan förvänta att påbörja interna förberedelser i produktionsmiljön
• Tydlig information om hur/var man t.ex. beställer behörigheter, integrationer etc.

Del 3: Inför kundernas driftsförberedelser (sent Q1 2024)
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Del 1: Informera om omläggningen



Vad innebär Omläggning?
Från och med Go Live för VIOL 3 innebär det att du ska förflytta dig från VIOL 2 till VIOL 3

Omläggningsperioden är 6 månader från och med Go Live av VIOL 3

Det innebär att under Omläggningsperioden kan pågående affärer i VIOL 2 avslutas i VIOL 2

Det innebär att under Omläggningsperioden ska nya affärer påbörjas i VIOL 3

Det innebär att under Omläggningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 vara i drift samtidigt

VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är två helt skilda system.



Viktigt att veta för Omläggningen  

 Planeringen för omläggningsperioden startar redan nu. Som kund behöver du redan nu 
fundera på hur dina övergång från VIOL 2 till VIOL 3 ska se ut för just dig och dina 
affärspartnerns.

Som kund måste du säkerställa att era egna system måste kunna hantera affärer i VIOL 2 och 
VIOL 3 parallellt under omläggningsperioden

Inför omläggningsperioden så behöver du som kund planera i din verksamhet på bästa sätt 
för att förflytta din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3.



Principer under övergångsfasen

VIOL 2

 Under Omläggningsperioden kommer funktionalitet begränsas löpande i VIOL 2 , exempel 
på en begränsning är man inte kommer kunna skapa nya virkesorder i närtid efter Go Live. 
Detaljerna om vad begränsningar i VIOL 2 innebär presenteras mer i detalj i kommande 
information från Biometria. 

Påbörjade affärer i VIOL 2 kan redovisas klart i VIOL 2 under Omläggningsperioden

Om en affär i VIOL 2 inte hinner slutföras i VIOL 2 under Omläggningsperioden behöver du 
som kund slutföra den i VIOL 3

Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktyget för VIOL 2.



Principer under övergångsfasen

VIOL 3 

Planerade och mest relevanta affärer kan påbörjas i VIOL 3 och från och med Go Live av  
VIOL 3

Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i rapportverktyget för VIOL 3



Viktigt att göra inför Omläggning

Inför omläggningsfasen finns det aktiviteter som du som kund behöver ta ansvar för.

 Du behöver i god tid planera i din verksamhet och hur din övergång från VIOL 2 till VIOL 3 
ska ske.

I Forest Storms Go Live-plan finns det milstolpar (MS 7-10) som syftar till planeringen du 
som kund behöver göra för att säkerställa att omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3 blir så 
bra som möjligt för dig och dina affärspartners. Hör av dig till din affärskonsult om du har 
eventuella frågor och funderingar.

Beskrivning av Milstolpar

- Omläggning berörs av Milstolpe 7 – 10

Go live plan Forest Storm

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.biometria.se%2Fmedia%2Fjijdf0a0%2Fbeskrivning-av-milstolpar-2023-10-17.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.biometria.se%2Fmedia%2Fg3bdhftz%2Fgo-live-plan-forest-storm-2023-10-17.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


Viktiga datum Omläggning
Milstolpe Beskrivning Start datum Slut datum

Kund kan beställa 
grundläggande data

Du som kund får möjlighet att beställa:
• Behörigheter
• Integrationskontrakt
• Grundläggande data

April – juni 2024

Samtliga kunders 
driftsförberedelser i 
VIOL 3

Det innebär att man som kund får behörighet till 
VIOL 3 och kan påbörja arbetet med att skapa 
sina affärsobjekt

2024-12-02

Go Live VIOL 3 Den dagen vi öppnar upp VIOL 3 i skarp drift för 
alla kunder

2025-05-02

Omläggning Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 
kommer att ske

2025-05-02 2025-11-01

Stäng VIOL 2 för nya 
affärer

Första steget i att begränsa användandet av VIOL 
2. Nya Virkesorder kommer inte kunna skapas i 
VIOL 2 in nära anslutning efter Go Live

Datum ej bestämt

Stänga VIOL 2 för 
inmätning

Det är den dag vi stänger ner mätningstjänsterna 
i VIOL 2 och inga inmätningar kommer att kunna 
ske. Från och med detta datum är endast 
mätningstjänster mot VIOL 3 tillgängligt

Prel. 2025-10-31



Beslutade datum av Biometrias styrelse



Sammanfattning

Omläggning är perioden från Go Live för VIOL 3

Under omläggning gör vi en förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3

Omläggningsperioden: 6 månader från Go Live för VIOL 3

VIOL 2 och VIOL 3 är i gång parallellt under omläggningsperioden

Planera din övergång från VIOL 2 till VIOL 3 i din verksamhet och tillsammans med dina affärspartners

Biometria kommer med mer detaljerad information löpande som ska hjälpa dig som kund inför 
övergångsperioden, se kommunikationsplan
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